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Resumen 

 

El presente trabajo contiene, el apoyo técnico brindado a la secretaria de planeación del 

municipio de González, en las obras correspondientes a la canalización de la quebrada la loma, el 

mejoramiento de las instalaciones del polideportivo, de la cancha de futbol y del cementerio 

municipal, mediante el seguimiento a las actividades y procesos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, por medio de la gestión de alcance, verificación 

de costos y tiempos, programados y ejecutados a través de cuadros comparativos, verificación de 

la calidad e idoneidad de los recursos empleados, mediante visitas técnicas y formatos de 

cumplimiento de especificaciones, así como la elaboración de un manual para la secretaria de 

planeación que permita establecer los pasos a seguir en la supervisión de obras. 

 

A través del apoyo técnico realizado a las diferentes obras asignadas durante el periodo de 

la pasantía, se puede establecer el comportamiento real, mediante el seguimiento, verificación y 

control de la ejecución de cada una de las actividades contempladas, desde su comienzo hasta su 

finalización y de esta manera contribuir a mejorar y facilitar los procesos necesarios para la 

realización de cada proyecto. 
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Introducción  

 

Las obras públicas son todos aquellos trabajos de construccion realizados por el estado y 

financiados con fondos públicos, cuyo objetivo es brindar un beneficio a la comunidad. 

 

Ejecutar una obra pública conlleva, la inversión de una gran cantidad de recursos 

financieros y la realización de una serie de procesos en cada una de sus etapas, desde su 

comienzo hasta su finalización; por lo cual, es de suma importancia, que las dependencias o 

entidades encargadas de llevar a cabo las contrataciones para dichas obras, cuenten con personal 

capacitado que asegure que la obra, se realizara de acuerdo a las normas legales vigentes y a los 

requerimientos de calidad, tiempo y costos estipulados en los contratos. 

 

En la administración municipal de González, la secretaria de planeación, es la dependencia 

encargada de la gestión y ejecución de obras civiles, esta dependencia ejerce funciones de 

carácter técnico, administrativo, presupuestal, ambiental y legal, por lo que debe contar con 

personal que apoye técnicamente los procesos de seguimiento y supervisión de obras. 

 

El presente informe refleja el apoyo técnico brindado a la secretaría de planeación, 

mediante procesos de seguimiento, verificación, control de costos, tiempo y calidad de los 

recursos empleados durante la ejecución de cada uno de los proyectos asignados; así como la 

elaboración de un manual donde se establecen los pasos y/o procesos a seguir en la supervisión 

de obras.
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Capítulo 1. Apoyo técnico a las diferentes obras civiles asignadas por la 

secretaria de planeación y obras del municipio de González departamento del 

cesar 

 

1.1 Descripción de la entidad  

 

La alcaldía municipal es el órgano administrativo que representa el gobierno municipal, 

González es un municipio de Colombia situado en el departamento del cesar en el noreste del 

país, limita con el departamento del norte de Santander excepto por el suroeste donde limita 

con el municipio de rio de oro. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 

 

1.1.1 Misión. González es un municipio con un gobierno abierto y participativo, en el que 

las decisiones, acciones y obras son de beneficio permanente para los ciudadanos, buscando 

mejorar su calidad de vida. 

 

Somos un territorio bien gobernado, donde imperan el trato justo, la equidad social, el 

orden y el desarrollo sostenible. 

 

El gobierno municipal promueve la participación comunitaria en todos los sectores sociales 

y propende por el manejo transparente de los recursos físicos, financieros y tecnológicos; 

apoyándose en un talento humano competente y sensible a las necesidades de la población, bajo 

un marco de legalidad, control fiscal en la gestión y respeto de los derechos humanos. (Alcaldía 

de González - Cesar, 2016)  
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1.1.2  Visión. El municipio de González será para el año 2038 un territorio a la vanguardia 

del desarrollo socioeconómico y equitativo en el departamento del Cesar, donde los ciudadanos 

trabajan unidos con el gobierno municipal por alternativas eficientes y sostenibles de bienestar 

comunitario y crecimiento económico, dejando cimientos de largo plazo que favorezcan la 

evolución y progreso municipal. 

 

El gobierno local operará bajo las competencias establecidas por el marco normativo 

vigente; bajo parámetros de transparencia y honestidad. González será un municipio líder e 

innovador, garante de los derechos humanos, eficaz y eficiente en la gestión social, económica, 

ambiental e institucional; posicionándose como referente regional de un gobierno incluyente y 

participativo. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la 

población, garantizando el fácil acceso a los servicios sociales básicos de salud, vivienda, 

educación, recreación, deportes y seguridad ciudadana. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población residente en el área rural, mediante un plan 

concertado que contemple el uso adecuado de los recursos naturales, incentivos a la 

producción rural, mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial y de servicios 

públicos, promoción de la organización social y comunitaria para la convivencia y la 

participación. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 
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Promover la organización ciudadana y comunitaria para lograr su participación consciente 

en los procesos de desarrollo local en las áreas de lo social, lo económico, lo ambiental e 

infraestructura. 

 

Ampliar la cobertura de atención a los grupos más vulnerables en estratos 1 y 2. (Binomio 

madre-niño, adolescente, tercera edad, mujer cabeza de familia). 

 

Disminuir los índices de desempleo y empleo de baja remuneración mediante acciones de 

apoyo a los sectores económicos, especialmente los de menor capacidad de negociación y de 

gestión, con el fin de potenciar las ventajas competitivas y comparativas. 

 

Propiciar un crecimiento urbano ordenado de acuerdo con las necesidades de convivencia 

familiar y social, con el desarrollo económico y en armonía con la conservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

 

Garantizar la provisión de la infraestructura y de los servicios adecuados según las 

necesidades de la población. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 
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1.1.4 Estructura organizacional.  Alcaldía municipal de González. (Ver Figura 1.) 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional 

Fuente. Alcaldía municipal de González. Modificado por el autor del proyecto. 
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1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado 

 

Secretaria de planeación y obras 

 

Misión. Dirigir, formular y adoptar políticas, planes, programas y proyectos para su 

ejecución, tendientes a promover el desarrollo económico, social, ambiental y de ordenamiento 

del territorio municipal. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 

 

Objetivos. Presentar los planes, programas y proyectos en materia de desarrollo 

económico y social que se ajusten a las políticas nacionales en esta área, y sean ejecutados con 

recursos propios o cofinanciados con otros entes estatales del nivel nacional o internacional. 

 

Formular los proyectos de acuerdo a la metodología vigente dadas por el Departamento 

Nacional de Planeación e inscritos en el Banco de Proyectos Municipal. 

 

Realizar los diagnósticos tendientes al desarrollo integral del Municipio, se lleven a cabo 

con la participación activa de la comunidad. 

 

Realizar las licitaciones, la contratación directa y los demás concursos teniendo en cuenta 

la normatividad vigente para tal efecto.  

 

Definir los lineamientos en el Esquema de Ordenamiento Territorial, al igual que los 

programas y proyectos definidos en Plan de Desarrollo Municipal se cumplan de acuerdo a las 

metas trazadas. 
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Realizar los controles, seguimiento e interventoría que se le realizan a los programas y 

proyectos que se adelantan en el Municipio, cumplan los parámetros técnicos establecidos para 

tal fin. (Alcaldía de González - Cesar, 2016) 

 

Funciones. Dirigir la preparación y formulación del Plan de Desarrollo Municipal y 

elaborar en coordinación con el Secretario de Hacienda, de acuerdo a los lineamientos del señor 

Alcalde, Consejo de Gobierno y a las prioridades del Plan de Desarrollo, el Plan Plurianual de 

Inversiones y los Planes Operativos Anuales de Inversión correspondiente a la respectiva 

vigencia fiscal. 

 

Formular e implementar las políticas y estrategias en materia de diseño y elaboración de 

proyectos y ejecución y seguimiento de la construcción y mantenimiento de obras públicas, 

como construcciones en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y 

recreación, cultura, vivienda, electrificación, etc. 

 

Evaluar la realidad de los sectores agropecuario, piscícola, forestal, minero, industrial, 

comercial, y de servicios para el diseño de los planes, programas y proyectos que promuevan el 

desarrollo sostenible.  

 

Estudiar y conceptuar sobre la conveniencia técnica y económica de los proyectos que se 

van a financiar con recursos del crédito. 
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Elaborar y mantener actualizada, de conformidad con la metodología de Planeación 

Nacional, la estratificación socioeconómica, tanto del sector urbano como del sector rural y 

organizar y poner en funcionamiento el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica. 

 

Formular, evaluar y viabilizar los proyectos de preinversión y de inversión que proponga 

desarrollar la Administración en el Municipio, aplicando la metodología que exijan las entidades 

cofinanciadoras del orden internacional o nacional. 

Asistir y participar, en representación del Alcalde, en reuniones, consejos, juntas o comités 

de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

 

Asesorar a las distintas dependencias y entidades municipales en la elaboración de Planes 

Sectoriales, Planes de Acción y Proyectos de Inversión, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Municipal. Realizar los ajustes y revisiones necesarias al Esquema de Ordenamiento 

Territorial, acordes con los lineamientos de Ley.  

 

Proyectar el desarrollo Urbanístico del municipio con base en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial y llevar a cabo los procedimientos que tengan que ver con legalización 

de predios. 

 

Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos en los asuntos encomendados por 

el Alcalde. Dirigir, orientar y coordinar con la Secretaría de Gobierno, el Sistema Municipal para 

la prevención y Atención de emergencias y Desastres. 
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Realizar visitas de supervisión para la evaluación, control y seguimiento de los proyectos 

que se ejecutan en el Municipio y rendir los informes pertinentes. 

 

Presentar informes de acción de la dependencia y del municipio, a la instancia o autoridad 

correspondiente y a los organismos de control con la oportunidad y periodicidad requerida. 

 

Diseñar, aplicar y adoptar las normas de diseño, especificaciones técnicas e interventoría 

de las obras civiles de conformidad con la reglamentación existente, y velar porque las obras en 

ejecución reúnan las especificaciones técnicas para las cuales fueron contratadas. 

 

Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo de los programas y proyectos del Plan de 

desarrollo Municipal. Coordinar y dirigir el apoyo técnico de los distintos actores del desarrollo 

social, económico, ambiental y cultural del municipio en formulación y ejecución de los 

programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de González 

- Cesar, 2016) 
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1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Tabla 1.   

Matriz DOFA 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

D1. Limitación de los recursos económicos. 

 
D2. Carencia de liderazgo y sentido de 

pertenencia por parte de la comunidad. 

 

D3. Falta de actualización en las metodologías de 

diseño y gestión de programas y proyectos. 

 

D4. No cuenta con un manual de supervisión de 

obras.  

O1. Obtención de recursos departamentales y 

nacionales para financiar proyectos de inversión. 
 

O2. Personal profesional con interés de 

proporcionar sus conocimientos al servicio de la 

comunidad. 

 

O3.comunidades del municipio con necesidades 

de inversión en diferentes ámbitos. 

 

O4. Vías y medios de comunicación. 

 

O5. Nuevas tecnologías.  

FORTALEZAS  AMENAZAS  

F1.Cuenta con un plan de desarrollo que tiene 

como objetivo el mejoramiento integral y 

creciente de la comunidad. 
 

F2. Posee un capital humano proactivo y con alto 

sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

F3. Posibilidad de capacitación y/o contratación 

de personal en el acompañamiento y formulación 

de proyectos de inversión. 

 

F4. Cuenta con un espacio de trabajo confortable 

y dotado de todos los materiales y equipos 

necesarios. 
 

F5. Hace seguimiento a la operación de cada 

secretaria en la ejecución del plan de desarrollo. 

A1. Aumentos en los costos de los materiales. 

 

A2. Problemas de orden público 
 

A3. Condiciones climáticas que dificultan la 

ejecución o puesta en marcha de algún proyecto. 

 

A4. Cambio de administración o personal que 

impida la continuidad en los proyectos. 

 

A5. Retraso de los contribuyentes  en el pago de 

los impuestos municipales que dificultan la 

financiación de la inversión. 

Fuente. Autor del proyecto 
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1.2.1 Planteamiento del problema. González es un municipio del sur del departamento 

del cesar que cuenta con 9239 habitantes, cuyo órgano de gobierno es la alcaldía municipal, la 

cual, por ser este un municipio de sexta categoría cuenta con una planta de personal bastante 

pequeña, como se aprecia en la estructura organizacional  (Ver Figura 1). 

 

Dentro de las dependencias existentes en el municipio se encuentra la secretaria de 

planeación y obras, que  se encarga de muchos procesos que lleva a cabo la administración 

municipal tales como: informes al departamento nacional de planeación (DNP), formulación de 

proyectos, licencias de construcción, espacio público, la supervisión de todos los contratos de 

obra pública y de consultoría relacionados con los mismos; además tiene a su cargo otras áreas 

que no son afines a la ingeniería civil como son la coordinación agropecuaria y el Sisben. 

 

En esta secretaría solo se cuenta con un profesional de ingeniería civil y un auxiliar 

administrativo, personal que es insuficiente para poder ejercer todas las funciones de una manera 

eficiente y efectiva, lo que en ocasiones genera retrasos, incumplimientos y sobrecostos; además 

carecen de herramientas que permitan mejorar y agilizar algunos procesos. 

 

Por esta razón se hace necesario contar con personal capacitado que brinde apoyo técnico y 

administrativo a los diferentes proyectos y que además posea los conocimientos necesarios para 

la elaboración de un manual de supervisión de obras civiles que sirva como herramienta para 

mejorar los procesos y facilitar su ejecución. 
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1.3 Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1 Objetivo general: Apoyar técnicamente las diferentes obras civiles asignadas por la 

secretaria de planeación y obras del municipio de González departamento del Cesar con el fin de 

contribuir con el crecimiento y desarrollo del municipio. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: Realizar procesos de seguimiento y verificación al desarrollo 

de las actividades a fin de que se garantice el cumplimiento del alcance de las obras asignadas. 

 

Realizar un análisis de costo y tiempo programado para los proyectos, con el propósito de 

que se lleven a cabo dentro de los parámetros establecidos en los contratos. 

 

Examinar  la calidad e idoneidad de los recursos utilizados, para que se logre de una 

manera óptima la satisfacción de los objetivos del proyecto. 

 

Elaborar un manual de supervisión de obras civiles que brinde los lineamientos necesarios 

para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos. 
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1.4 Descripción de las actividades a desarrollar 

 

Tabla 2.  

Descripción de las actividades a desarrollar 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades 

  

 

 

Realizar procesos de 

seguimiento y verificación al 

desarrollo de las actividades 
a fin de que se garantice el 

cumplimiento del alcance de 

las obras asignadas. 

Visitar periódicamente las obras en ejecución y 

realizar el respectivo registro fotográfico.  

Llevar un seguimiento detallado de todas las 

actividades ejecutadas en el proyecto. 

Realizar continuas mediciones en las obras y 

compararlas con las especificaciones y planos de 

diseño. 

Elaborar un formato para comparar las cantidades 

de obra proyectadas con las ejecutadas. 

Elaborar informes de avance y terminación de 

obras.  

Apoyar técnicamente las 
diferentes obras civiles 

asignadas por la 

secretaria de planeación 

y obras del municipio de 

González departamento 

del Cesar con el fin de 

contribuir con el 

crecimiento y desarrollo 

del municipio. 

 

 
Realizar un análisis  de costo 

y tiempo programado para 

los proyectos, con el 

propósito de que se lleven a 

cabo dentro de los 

parámetros establecidos en 

los contratos. 

Verificar que los tiempos programados estén 
acorde a los tiempos de ejecución de las obras.  

 Comparar los costos presupuestados con los 

incurridos en la ejecución de las obras.  

Organizar la información obtenida de los procesos 

de comparación y verificación de tiempo y costos.  

Elaborar informes que contribuyan con la correcta 

toma de decisiones.  

 

 

 

Examinar  la calidad e 
idoneidad de los recursos 

utilizados, para que se logre 

de una manera óptima la 

satisfacción de los objetivos 

del proyecto. 

 

Verificar que los materiales y equipo cumplan con 

las especificaciones y requerimientos del 

proyecto. 

Inspeccionar que durante la ejecución de las obras 

los trabajadores cuenten con los elementos 

apropiados de seguridad.  

Supervisar que todas las actividades realizadas 

durante la ejecución de las obras se hagan de 

forma correcta y que cumplan con los estándares 
de calidad requeridos. 

  

 
 

 

Elaborar un manual de 

supervisión de obras civiles 

que brinde los lineamientos 

necesarios para garantizar el 

cumplimiento de las 

condiciones establecidas en 

los contratos 

 

 

Investigar todo lo relacionado con la supervisión 

de obras civiles 

Establecer la normatividad vigente en cuanto a 
procesos constructivos 

Generar herramientas que permitan un mejor 

control en la supervisión der obras civiles 

Identificar  los procesos constructivos más 
relevantes que mejor se ajusten a las 

características  del municipio para elaboración de 

dicho  manual. 

Fuente. Autor del proyecto 
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Capítulo 2.  Enfoques referenciales 

 

2.1 Enfoque conceptual 

 

Aguas residuales: Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, locales 

comerciales, instituciones, fábricas o industrias. (Garzón Mondragón José Wilson, 2016)  

 

Término utilizado  en el proyecto de canalización de la quebrada la Loma, referente al 

manejo y disposición final de las aguas lluvias, desechos líquidos y sólidos provenientes de las 

viviendas de los barrios aledaños a la obra.  

 

Análisis de precio unitario: El análisis de precio unitario es el costo de una actividad por 

unidad de medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los materiales, la 

mano de obra, equipos y herramientas. (Martínez Zambrano José Bladimir, 2011) 

 

Para las tres obras asignadas por la secretaria de planeación, el análisis de precio unitario 

(APU) se empleó en la elaboración y comprensión de los presupuestos de obra. 

 

Caja de inspección domiciliaria: Cámara localizada en el límite de la red pública de 

alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales, lluvias o combinadas provenientes de 

un inmueble. (Garzón Mondragón José Wilson, 2016) 
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Término empleado dentro de la obra de canalización de la quebrada la loma, utilizado para 

la construcción de cajas de inspección para cada una de las viviendas existentes dentro del área 

de influencia del proyecto. 

 

Cantidades de obra: Son todas las cuantificaciones que se realizan conforme a los planos, 

elementos o partes que componen un equipo según sus especificaciones. (Diaz Ortega Fredy, 

2015)  

 

El cálculo de las cantidades de obra fue necesario para la elaboración del análisis de precio 

unitario (APU), de cada uno de los ítems que conforman los presupuestos. 

 

Colector: Estructura encargada de recolectar y transportar aguas residuales y/o lluvias, 

provenientes de las redes secundarias, usualmente paralelos a quebradas. (Empresas Públicas de 

Medellín E. S. P., , 2009)  

 

El término se emplea como el adicional contratado, para la obra correspondiente a la  

canalización de la quebrada la Loma. 

 

Conexión domiciliaria: Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas lluvias 

desde la caja domiciliaria hasta un tramo secundario. Generalmente son de 150 mm de diámetro 

para vivienda unifamiliar. (Garzón Mondragón José Wilson, 2016)  
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El término mencionado anteriormente, se utilizó en proyecto de canalización de la 

quebrada la Loma, para la conexión  de las aguas residuales de las viviendas aledañas a los 

colectores construidos en el margen del canal. 

 

Concreto ciclópeo: Mezcla de concreto simple y agregado grueso seleccionado con 

tamaños entre 15 y 30 cm, utilizada para la construcción de elementos estructurales que 

trabajan predominantemente a compresión. (Garzón Mondragón José Wilson, 2016) 

 

Para las tres obras asignadas por la secretaria de planeación el término anteriormente 

mencionado, se emplea para las actividades de construcción y cimentación de estructuras.  

 

Concreto reforzado: material constituido por un concreto que tiene un refuerzo 

consistente en barras de acero corrugado, estribos transversales o mallas electrosoldadas, 

colocadas principalmente en zonas de tracción, y en cuantías superiores a las mínimas 

especificadas. (Garzón Mondragón José Wilson, 2016)  

 

Dentro de las obras asignadas, dicho material se usó en la construcción  de las 

estructuras que según sus características estaban expuestas a grandes cargas y esfuerzos.  

 

Gestión de alcance de un proyecto: La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los 

procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. ( Guía del PMBOK,, s.f.) 
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Para las tres obras asignadas por la secretaria de planeación, el término implica todos los 

procesos de seguimiento y verificación de las actividades realizadas, a fin de garantizar el 

cumplimiento y éxito de cada uno de los objetos contratados. 

 

Gestión de costos de un proyecto: La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los 

procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete 

el proyecto dentro del presupuesto aprobado. ( Guía del PMBOK,, s.f.) 

  

Dentro de las obras asignadas por la secretaria de planeación, La gestión de costos contiene 

la verificación y cumplimiento de los costos estimados, mediante el seguimiento y 

comportamiento real de cada una de las obras durante su etapa de ejecución. 

 

Gestión de tiempo de un proyecto: La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los 

procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. ( Guía del PMBOK,, 

s.f.)  

 

Con base a lo anterior, dentro de las obras asignadas por la secretaria de planeación, la 

gestión del tiempo involucra la verificación y cumplimiento del cronograma de actividades 

propuesto para cada proyecto, mediante el seguimiento realizado durante su ejecución. 

 

Gestión de calidad de un proyecto: La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los 

procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos 
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y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido. ( Guía del PMBOK,, s.f.) 

  

Para cada una de las tres obras asignadas, el término anteriormente mencionado  contiene 

la verificación y control  de calidad realizado a cada uno de los recursos empleados durante la 

etapa de ejecución de las obras. 

 

Resistencia a la compresión de concreto: Se define como la capacidad para soportar una 

carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, Mpa, y 

con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi). 

 

El ensayo es universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, sobre 

probetas cilíndricas elaboradas, en moldes especiales que tienen 150 mm de diámetro y 300 mm 

de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los procedimientos de elaboración de 

cilindros y ensayo de resistencia a la compresión respectivamente. (Colmenarez Rodriguez Luis 

Enrique, 2014)  

 

La toma de muestras y el ensayo para determinar la resistencia del concreto de las 

estructuras construidas, se empleó como método de control de calidad y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de la obra. 
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2.2 Enfoque legal 

 

Para dar cumplimiento a las objetivos y actividades propuestas durante el periodo de 

pasantía, se tuvo en cuanta la siguiente reglamentación. 

 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-Ras. Titulo D, 

(2000). ñSistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales, Domésticas y Aguas 

Lluviasò (Garzón Mondragón José Wilson, 2016) 

 

Norma Sismo Resistente. T²tulo I. (2010) ñSupervisi·n t®cnicaò. (Idrd.gov.co, 1997) 

 

Norma Técnica Colombiana NTC 550 2000-06-21 ñElaboraci·n y curado de espec²menes 

de concreto en obraò. (Icontec, 2016)  

 

Norma Técnica Colombiana NTC 673 2010-02-17 ñEnsayo de resistencia a la compresi·n 

de espec²menes cil²ndricos de concretoò. (Icontec, 2016) 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

3.1 Contrato de obra N° 003 del 2015 Canalización de la quebrada la loma del municipio de 

González departamento del Cesar. 

 

3.1.1 Condiciones generales del proyecto 

 

Tabla 3.  

Generalidades del contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE GONZALEZ ï CESAR 

Objeto: 
CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA LOMA DEL 

MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL 

CESAR. 

Valor actual del contrato: 

  
$ 1.739.733.509 

Contratista:  
UNION TEMPORAL LA LOMA y/o ADRIANO ALFONSO 

LEMUS QUINTERO 

Interventor:  FABIO ALFONSO BAYONA RAMON 

Supervisor: 
CAROLINA MALELY CLARO QUINN  

Secretaria de Planeación y Obras 

plazo de ejecución: Seis (6) meses 

CDP: No. 455 de 28 de septiembre de 2015 

RP: No. 492 de fecha 5 de noviembre de 2015 

Fecha de iniciación : 17 de noviembre de 2015 

Fecha de terminación actual:  8 de noviembre de 2016 

Fuente. Secretaria de planeación y obras 

 

La cabecera del municipio de González departamento del cesar, es cruzada de este a oeste 

por la quebrada la loma, la cual es un cuerpo de agua contaminado por la descarga de aguas 

servidas provenientes de diferentes líneas de alcantarillado sanitario existente en la cabecera y 

otras líneas individuales de viviendas que por su ubicación y pendientes descargan a esta. 
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Esta quebrada en la actualidad provee de agua a varias fincas y viviendas aguas abajo, la 

cual es destinada para el consumo doméstico y para el riego de productos agrícolas, actividad 

principal del sostenimiento económico del municipio. 

 

Esto genera una problemática de carácter social y de salubridad que debe ser analizado por 

las administraciones públicas, en la búsqueda de una mejor calidad de vida y sostenibilidad 

económica, social y a su vez ambiental. 

 

Por tal motivo la administración municipal gestiono ante la corporación autónoma regional 

del cesar (CORPOCESAR), el proyecto de canalización de la quebrada la loma con el fin de 

mejorar las condiciones de este cuerpo de agua. 

 

Este proyecto consta de forma general en la canalización de un sector de la quebrada la 

loma en concreto de 21Mpa reforzado según diseños y especificaciones del proyecto, y la 

recolección de las aguas servidas que contaminan la quebrada con tubería de PVC corrugada, 

como parte inicial del emisario final proyectado por la empresa de servicios del cesar AGUAS 

DEL CESAR, con una inversión inicial de $ 1.177.724.236.  

 

Estado del contrato. Para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos, como pasante se tuvo en cuenta que la obra en ejecución asignada por la 

secretaria de planeación correspondiente al contrato de obra N°003 de 2015, cuyo objeto es la 

canalización de la quebrada la loma del municipio de González departamento del Cesar, inicio su 

ejecución el 17 de noviembre del año 2015 con un plazo inicial de 3 meses los cuales tenían 
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como fecha de terminación el 17 de febrero del año 2016, sin embargo por circunstancias ajenas 

al contratista y por razones administrativas como la gestión de recursos para la construcción de 

colectores al margen del canal, el contrato se suspende el 02 de febrero del 2016 por un lapso de 

dos meses; reiniciando actividades el día 04 de abril del 2016, pero este tiene una segunda 

suspensión el día 15 de abril , debido a que las actividades pendientes por ejecutar estaban 

relacionadas con la ejecución del adicional.  

 

El día 08 de agosto se reiniciaron las actividades, con una adición al contrato en tiempo 3 

meses y una adición en recursos de $ 562.009.273, por lo cual la se realizó un balance  sobre el 

contrato inicial, correlacionado con las obras adicionales, quedando el contrato actualizado con 

un porcentaje de ejecución presupuestal del 59,15%. De acuerdo con lo anterior para el 08 de 

agosto de 2016, fecha de reinicio de la obra, por parte de la secretaria de planeación, asigno al 

pasante el seguimiento y apoyo técnico a la obra mencionada, a fin de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados, los cuales se desarrollan a continuación. 

 

3.1.2 Realizar procesos de seguimiento y verificación al desarrollo de las actividades a 

fin de que se garantice el cumplimiento del alcance del proyecto. 

 

Visitar periódicamente las obras en ejecución y realizar el respectivo registro 

fotográfico. Conforme a las visitas realizadas a la obra en ejecución, se realizo un registro 

fotografico donde se evidencian los trabajos ejecutados y su respectivo avance, ademas en dicho 

registro se observan las actividades mas relevantes durante el avance del contrato. 
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Figura 2. Excavación manual de zanjas 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Figura 3. Excavación manual de pozos de inspección 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Figura 4. Elaboración de cajas de inspección domiciliarias 

Fuente. Autor del proyecto 
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Figura 5. Instalación de tuberia pvc corrugada de 10ò y 12ò  

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Figura 6. Instalación de acometidas de alcantarillado 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Figura 7. Construcción de pozos de inspección 

Fuente. Autor del proyecto 

 






































































































































































































